

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
„Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle.”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LINIEWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675190
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Dworcowa, 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Liniewo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 83-420
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 586878520
- 1.4.8.) Numer faksu: 586878522
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@liniewo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.liniewo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2fedaef-657e-11ed-abdb-a69c1593877c
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00424233
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-10-03

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00440835/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle.”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle.”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ- Program Funkcjonalno-Użytkowy ( zwanym dalej PFU), przedmiar jako element pomocniczy.
3. Zakres robót:
  - a) projektowych opisano w PFU w części opisowej pkt 2 lit A i C
  - b) budowlanych opisano w PFU w części opisowej pkt 2 lit B, pkt 5 i 6.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-01-27

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
do 2023-10-27

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** F.U.H. JANUSZ sp z o.o. sp.k.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 383082395

**4.3.4.) Miejscowość:** Zielona Wieś

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 83-404

**4.3.6.) Województwo:** pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 1992600 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00062953/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-10-02

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

#### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zważywszy, że:

1. Część właścicieli nieruchomości przez które miała przebiegać inwestycja w postaci kanalizacji sanitarnej nie wyraziła zgody na przeprowadzenie tej inwestycji po istniejącym śladzie przez nieruchomości stanowiące ich własność lub domagała się wynagrodzenia za wyrażenie zgody;
2. Powyższe spowodowało konieczność:
  - a) Zmiany pierwotnie przyjętego przebiegu inwestycji kanalizacji sanitarnej,
  - b) uzyskania decyzji celu publicznego na zmieniony przebieg inwestycji kanalizacji sanitarnej,
  - c) uzyskania decyzji pozwolenie na budowę w miejsce uprzedniego zgłoszenia;
  - d) zmian kolejności wykonywania poszczególnych elementów robót.
3. Wykonawca złożył wnioski o zmianę terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Zmienia się § 1 ust. 5 umowy Nr RGKIR 27/01/2023 i nadaje mu się następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 27-10-2023 przy czym:
  - 1) Etap I o wartości do 5% wynagrodzenia tj. 92 600,00 złotych brutto określonego w ust. 6 przy czym etap I zawiera wyłącznie wykonanie prac projektowych w terminie 6 miesięcy to jest do dnia 27-07-2023r.;
  - 2) Etap II o wartości wynagrodzenia określonego w ust. 6 pomniejszonego o wartość robót etapu I i III tj. 401 000,00 złotych brutto w terminie 7 miesięcy to jest do dnia 27-08-2023r.;
  - 3) Etap III końcowy o wartości 1 499 000,00 złotych brutto w terminie 9 miesięcy to jest do dnia 27-10-2023r.”

#### 5.4.6.) Wartość zmiany: 0

#### 5.4.7.) Kod waluty: PLN

#### 5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

#### 5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1992600,00 PLN

#### 5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

#### 5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy